
Strategie Initiierung Planung Ausführung Nutzung Rückbau Neuentwicklung

Produktion Montage

Elementfertigung Lagerung

Produktionsstraße

Zuschnitte von Rahmen

Zuschnitte von Platten

Zuschnitte von CLT-Elementen

Sonderzuschnitte manuell

Manuelle Fertigung mittels
Zimmerermaschinen und Handwerkzeugen

Sonderelementfertigung Fenster und Türen einfügen

Installationen errichten

Fassade erstellen

Prüfung

Transport

Manuelle Fertiung mittels Zimmerermaschinen

Automaitsche Fertigung mittels CNC-Maschinen

Zuschnitte inkl. ggf. Beschichtungen aufbringen

Baustelleneinrichtung

Generelle Bautätigkeiten - nicht Holzbau/andere Gewerke

Spengler

Fenster on-site

HKLSE

Montage aller Elemente

Mängelbehebung

Dachdecker

Abnahme

Übernahme CP7CP6

Vorentwurfsplanung

Varianten planen

Vorabstimmung Fachplaner

Vorabstimmung der Behörden einholen

Entwurfsplanung

Ausarbeitung der Pläne M 1:100

Abstimmung mit den Behörden

Aufbauten erstellen

Fachplaner involvieren

Bauphysik einbinden

Bau- und Ausstattungsbeschreibung erstellen

Abgabe Entwurf

Freigabe Bauherr:innen

Festlegung der Variante

Abgabe Vorentwurf

Ausarbeitung der Pläne im M 1:200

Einreichsplanung

Unterlagen erarbeiten

Einreichung

Freigabe Behörden

Ausführungsplanung

Ausarbeitung der Pläne M 1:50

Leistungsverzeichnis erstellen

Angebot erstellen

Prüfung

Angebotsbesprechung

Zuschlag

Massen ermitteln

Leitdetails erstellen

Vergabetermin abstimmen

Ausschreibung

Terminplan erstellen

Info an Baustelleneinrichtung

Pläne ausarbeiten

HKLSE

Bauphysik

Statik

Holzbau Details

Detaillierte Naturmaße entnehmen

Materialeinkauf von Sonderelementen

Bemusterung fertigen

Montageplan erstellen

Transportlogistik planen

Produktionsplaung erstellen

Vollständiger Materialeinkauf

Prüfung

Freigabe

Ende Integrative Planung

CP1

CP2

CP3

CP4

CP5

Arbeitsvorbereitung CAM

Freigabe der Variante

Meilensteine

Prüfung

i.d.R. Externe Leistung

Montage

Integrative Planungsmöglichkeit (Strategie & Initiierung)

CP1:  Vorentwurf → Entwurf
CP2:  Entwurf → Genehmigung
CP3:  Genehmigung → Ausführungsplanung
CP4:  Ausführungsplanung → Fertigung
CP5:  Ausführungsplanung → Montage
CP6:  Montage → As-Built
CP7:  As-Built → Betrieb & Facility Management

Fußnote:  Checkpoints (CP) treten stets nach Erhöhung des Level of Information Need (LOIN) auf. 
 Zusatzinformationen im Sys.Wood Leitfaden Planungsmethoden für den Holzbau.

CheckpointCP


